

COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

PROVINCIA DI PADOVA

Lavoro | Realizzazione pista ciclabile in via Mazzini
in Comune di San Pietro in Gu
Progetto Definitivo - Esecutivo

Ditta | Amministrazione Comunale di San Pietro in Gu
Piazza Prandina, n. 37

Oggetto | Cronoprogramma

Allegato |  Data | Aprile 2020

il Progettista

il Committente

Lorenzetto Ing. Aldo

STUDIO DI INGEGNERIA

Via Belludi n°34 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)

Tel. 049.5590767 Fax 049.5598068


Indirizzo E-MAIL: tecnico@stujng.it

2020-032

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA MAZZINI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Fase	Durata (mesi)	1° mese															2° mese																					
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60							
1	Installazione area baracche e servizi logistici	■	■	■																																		
2	Predisposizione della segnaletica per la viabilità alternativa		■																																			
3	Predisposizione segnaletica del cantiere mobile e recinzione dell'area lavorativa		■																																			
4	Scortico di terreno vegetale ove necessario, scavi generali di sbancamento e preparazione del piano		■	■	■							■	■							■	■																	
5	Rimozione muretti laterali accessi carrai, asfaltature esistenti. Demolizione di strutture in c.a. e modeste opere in cls o muratura esistenti			■	■	■	■	■			■	■	■		■	■	■				■	■																
6	Esecuzione di tombinamento di tratti di fossati esistenti								■	■	■					■	■	■	■				■	■	■	■												
7	Posaavidotti per Illuminazione Pubblica e linee Enel e Telecom												■	■	■					■	■	■	■	■														
8	Stesa di tessuto non tessuto e di strato di sottofondo in riciclato per massicciate stradali													■	■					■	■																	
9	Posa di cordolate prefabbricate in cls e realizzazione manufatti in cls previsti nel progetto																				■	■	■	■	■	■	■	■						■	■	■	■	
10	Posa in opera di chiusini e caditoie																			■	■	■	■	■	■													
11	Cassonetto e pavimentazione finale pista ciclabile completo di ghiaione, misto granulare, conglomerato bituminoso e sigillatura finale																	■	■	■	■	■	■	■											■	■		
12	Posa di punti luce Illuminazione Pubblica																																				■	
13	Installazione di impianto elettrico della pubblica illuminazione																																					
14	Posa profilii in acciaio di delimitazione strada-pista ciclabile																																					
15	Segnaletica verticale ed orizzontale																																					
16	Preparazione e sistemazione terreno aiuole e scarpate fossi																																					
17	Semina aree verdi e aiuole																																					
18	Ripiegamento di cantiere																																					

LEGENDA
 Impresa Principale

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA MAZZINI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Fase	Durata (mesi)	3° mese														
		62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	100
1	Installazione area baracche e servizi logistici															
2	Predisposizione della segnaletica per la viabilità alternativa															
3	Predisposizione segnaletica del cantiere mobile e recinzione dell'area lavorativa															
4	Scortico di terreno vegetale ove necessario, scavi generali di sbancamento e preparazione del piano															
5	Rimozione muretti laterali accessi carrai, asfaltature esistenti. Demolizione di strutture in c.a. e modeste opere in cls o muratura esistenti															
6	Esecuzione di tombinamento di tratti di fossati esistenti															
7	Posa cavidotti per Illuminazione Pubblica e linee Enel e Telecom															
8	Stesa di tessuto non tessuto e di strato di sottofondo in riciclato per massicciate stradali															
9	Posa di cordone prefabbricate in cls e realizzazione manufatti in cls previsti nel progetto	■														
10	Posa in opera di chiusini e caditoie															
11	Cassonetto e pavimentazione finale pista ciclabile completo di ghiaione, misto granulare, conglomerato bituminoso e sigillatura finale															
12	Posa di punti luce Illuminazione Pubblica	■	■	■												
13	Installazione di impianto elettrico della pubblica illuminazione			■	■	■	■									
14	Posa profili in acciaio di delimitazione strada-pista ciclabile					■	■	■	■	■	■					
15	Segnaletica verticale ed orizzontale									■	■	■	■			
16	Preparazione e sistemazione terreno aiuole e scarpate fossi												■	■		
17	Semina aree verdi e aiuole														■	■
18	Ripiegamento di cantiere															■